

ATA DE REUNIÃO - COMITÊ DE GOVERNANÇA EM TI

DATA: 22 de abril de 2026

LOCAL: Prefeitura Municipal de São Leopoldo

ASSUNTO: Definições sobre licitação de novo sistema e Formação de Grupo de Trabalho

1. ABERTURA E PAUTA

Aos vinte e dois dias do mês de abril de 2026, reuniu-se o Comitê de Governança em TI com o objetivo de deliberar sobre a nova contratação de um sistema, em provável substituição ao sistema GRP, atualmente em uso pela Prefeitura Municipal de São Leopoldo. A temática central da reunião concentrou-se na necessidade de uma nova licitação e no cumprimento de prazos legais e técnicos.

2. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O servidor Flávio iniciou a apresentação expressando preocupação com os prazos contratuais. Ressaltou a existência do **Decreto nº 10.540/2020 (SIAFIC)**, que recomenda a implementação de um sistema único para toda a Administração Pública - direta e indireta. Em cumprimento a esta determinação, foi definido que a nova licitação deverá ser do tipo "**conjunta**", visando a integração plena entre os entes (como Prefeitura e SEMAE) para que operem sob uma mesma plataforma tecnológica, conversando entre si, portanto, o que também demandará trabalho célere em grupo.

3. ANÁLISE DE PRAZOS E RISCOS

Foi pontuada a morosidade inerente a projetos desta magnitude. Flávio apresentou exemplos de projetos simplificados que demandaram entre 10 e 14 meses para conclusão – entre grupo de trabalho e processo licitatório. Diante do prazo exíguo do contrato vigente (vencimento em outubro de 2026), questionou-se ao Procurador Paulo Rohr (PGM) sobre a possibilidade jurídica de uma prorrogação excepcional.

A servidora Márcia, da SEMFA, referiu preocupação no tocante à responsabilização dos gestores de contratos que não atentam para os prazos das novas avenças que devem ocorrer. O Dr. Paulo informou que verificará junto à Procuradoria a viabilidade jurídica da prorrogação solicitada pela TI, ou de uma solução alternativa.

4. DELIBERAÇÕES SOBRE O GRUPO DE TRABALHO (GT)

Considerando que o processo de licitação iniciará do zero, com especificações detalhadas para as necessidades de São Leopoldo, e de cada secretaria/entes da Administração Indireta, deliberou-se pela criação de um **Grupo de Trabalho (GT)** que terá ampla representatividade. Ressaltou-se que, embora seja possível utilizar referências externas, de outros municípios, o trabalho será

essencialmente técnico e adaptado à realidade do Município. Este deverá analisar o cenário atual e necessário, em conjunto com os servidores designados.

Tal GT terá as seguintes atribuições:

- Análise das falhas do sistema atual;
- Proposta de soluções para os desafios que hoje se apresentam;
- Levantamento de requisitos para o novo sistema;
- Estudo de casos de sucesso em outros municípios (ex: Osasco / SP) para inspiração técnica.

Ficou estabelecido que o GT deverá contar com um representante ativo de cada secretaria, nomeado formalmente pelo Prefeito.

Para agilizar o processo:

- 1. Ao Gabinete do Prefeito será solicitado convocar formalmente e via Whats' App, até amanhã, 23/04/2026, os secretários municipais, bem como os gestores à frente do SEMAE e das duas Fundações para que se façam presentes à Reunião do Secretariado, no dia 27 de abril de 2026, e para que indiquem o nome dos servidores – um por secretaria - que os representarão junto ao Grupo de Trabalho mencionado;*
- 2. Na reunião do Secretariado da próxima segunda-feira (27/04/2026), Flávio apresentará a seriedade da questão, atinente ao prazo exíguo para que se dê uma nova contratação – outubro de 2026 - e para que os nomes dos servidores representantes sejam compromissados de imediato, a fim de que tal GT inicie o mais breve possível.*

3. ENCERRAMENTO

Flávio concluiu informando que as frentes de trabalho serão divididas em duas: uma focada na renovação/prorrogação (Inex) do contrato atual, ou medida que o valha, e outra dedicada ao Grupo de Trabalho que idealizará o melhor modelo de sistema a ser adotado pela Administração. Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada, lavrando-se a presente ata.